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Introduccion

Para la Fundacion Hondurefia de Ambiente y
Desarrollo (Fundacion Vida) es de su interés
compartir las lecciones aprendidas en la creacién
y difusién de evidencias para la incidencia en
politicas publicas favorables para la Energia
Renovable con énfasis en Estufas Mejoradas en
su gestion 2017-2020 en el marco del programa
Asociacion Voz para el Cambio (VACP).

Es importante para la Fundacién Vida, rescatar
estas lecciones aprendidas debido a que, en el
sector de estufas mejoradas a pesar de mas de
20 afios de experiencia por multiples
organizaciones, se carecia de informacion
aglutinada y consensuada que sirviera de base
para tomar decisiones relevantes en el pais
sobre el tema y para construir una Estrategia
Nacional para la Adopcién de Estufas Mejoradas
(ENAEM). Esta Informacion es relevante para
impulsar el desarrollo de un mercado emergente
de estufas mejoradas y enaltecer la importancia
de promover la adopcién junto a su difusién y asi
evitar que las personas vuelvan al uso de
fogones tradicionales.

Fundacién Vida como el resto de las
organizaciones de la Plataforma Interinstitucional
para el Desarrollo de la Cadena de Valor de
Estufas Mejoradas y otras tecnologias de coccién
limpia (PIEM+), tuvo el interés de unir esfuerzos
para trabajar en conjunto, para lograr los
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impactos esperados en la poblacién hondurefia
al implementar y adoptar estufas mejoradas que
incluye la reduccién del consumo de lefa,
exposicion al humo, emanacién de gases de
efecto invernadero a la atmosfera, entre otros. Es
por ello que en el seno de la PIEM+ se gestan
multiples estudios y se construye la ENAEM.

Este proceso de reflexion y analisis critico,
consisti6 en rescatar las experiencias de
Fundacion Vida durante la construccion,
validacién y difusion de evidencias en el tema de
estufas mejoradas y el proceso de generar una
Estrategia Nacional como instrumento de
incidencia para lograr desplazar el uso de
fogones tradicionales y fomentar la adopcién de
estufas mejoradas por parte de la poblacion
hondurefia a fin de mejorar su salud y reducir el
consumo de lefia en comparacion a los fogones
tradicionales.

El reto de desarrollar estos estudios y construir
una Estrategia Nacional fue asumido por el
programa Asociacién Voz para el Cambio/ SNV,
Fundacién Vida y Hermandad de Honduras con
el acompanamiento de los miembros de la
PIEM+. Es por ello, que la sistematizacion tiene
como objetivo principal compartir nuestras
lecciones aprendidas en este proceso para que
sean de utilidad a organizaciones y personas que
emprendan procesos similares.
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Antecedentes
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En Honduras, mas de la mitad de los hogares
cocinan con fogones tradicionales de lefia. La
leha es la principal fuente de energia para
cocinar alimentos especialmente en las zonas
rurales. Los fogones tradicionales son
ineficientes y tienen un alto consumo de lefia
que a su vez generan altas concentraciones de
emisiones al interior y exterior de los hogares,
afectando la salud de las personas y el
ambiente. En revisiones del contexto del
programa V4CP, alrededor del 80% de los
hogares recolectan la lefia, invirtiendo tiempo
diario o semanalmente para recolectarla. Un
20% compran la lefa, destinando al menos un
34% de sus ingresos mensuales para obtenerla.

Debido a los impactos negativos identificados
por el uso de fogones tradicionales en un
importante nimero de familias a nivel nacional,
se han hecho diversos esfuerzos para promover
la instalacion de estufas eficientes. Sin
embargo, no se ha logrado monitorear ni medir
de forma sistematica los impactos positivos que
estas realmente generan y el nivel de adopcién
a nivel nacional. Algunas variables identificadas
en estudios de VACP que influyen en la
adopcién de Estufas Mejoradas son: el aporte
econémico 0 en especies por parte de las
personas al adquirir una estufa, la percepcion
de ahorro de tiempo y combustible al cocinar, y
la calidad en la capacitacién sobre el uso y
mantenimiento de la tecnologia.

En los dltimos 10 afos, los principales
implementadores de estufas mejoradas han
sido: Proyecto Mirador, AHDESA, ENDEV/
FOCAEP, Fundacién Vida/ PROFOGONES,
USAID/ PROPARQUE, Funda AHPROCAFE,
ORNADER, USAID/ GEMA, USAID/ Acceso ,
GlZ/ CLIFOR , HdH, programas de gobierno:
ENVIROFIT y FUNDEIH . Habiendo alrededor

Sistematizacién de Experiencia V4CP - F. Vida

de 500,000 estufas mejoradas instaladas a nivel
nacional. Por medio de uno de los estudios
generados por V4CP se logré generar esta
estimaciéon, sin embargo, estad lejos de ser
exacta ya que existe doble contabilidad con
algunos actores, debido a que el costo por
instalacion de cada estufa pudo haber sido
compartido hasta por tres implementadores y
muchas de estas estufas puede que ya estén en
desuso. Esto nos llevd a identificar que deben
llevarse a cabo sistemas de monitoreo y
reporte, que hagan un conteo mas exacto sobre
la cantidad de estufas mejoradas que estan en
uso en el pais.

S o Tt — e in - = ——

La Plataforma interinstitucional para el
desarrollo de la cadena de valor de estufas
mejoradas y otras tecnologias de coccién limpia
(PIEM+) identificé algunos obstéaculos para
impulsar un mercado abierto de este sector,
como ser: Esfuerzos aislados y descoordinados
entre instituciones involucradas en el tema,
programas de donacién indiscriminada de
estufas mejoradas, modelos de estufas con baja
adopcién, vacios de concertacion por iniciativas
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gubernamentales para promover una mesa de
estufas eficientes, seguimiento, monitoreo,
comercializacién y servicios post-venta débiles
en la cadena de valor de estufas mejoradas.

Por otro lado, no se cuenta con regulaciones
para el disefo, distribucién, instalacion y
mantenimiento, asi como estandares técnicos
para evaluar los modelos y manejar un control
de calidad en la construccién de las estufas
mejoradas; No existia un marco legal
especificamente para el control de la calidad en
la construccion de las estufas mejoradas. Bajo
el esfuerzo coordinado de Fundacién Vida/
PROFOGONES, ENDEV/ GIZ, AHDESA,
Proyecto Mirador, ENVIROFIT, Zamorano,
UNAH, y la OHN, como comité espejo, se logré
lanzar la normativa hondurefia OHN 970001:
Estufas mejoradas; requisitos y métodos de
ensayo para la clasificacion y categorizacién en
el afo 2017. Este es el actual marco para
clasificar el desempefio de una estufa mejorada
si cumple con los estandares minimos de
reduccién de consumo de lefia, emisiones y
seguridad.

En el ano 2017 se conforma oficialmente la
Plataforma Interinstitucional para el desarrollo
de la cadena de valor de estufas mejoradas,
inicialmente con 7 organizaciones: SNV,
UNAH, Zamorano, UNITEC, Fundacién Vida,
Hermandad de Honduras y ENDEV-Hn. Esta
como la instancia o espacio que aglutina a
representantes de los principales eslabones de
la cadena de estufas mejoradas para incidir
positivamente en: el desarrollo de la cadena de
valor, facilitar la coordinaciébn entre los
diferentes eslabones para el disefio de
estrategias, el establecimiento y funcionamiento
de la cadena de valor y la identificacion de
acciones que favorezcan el desarrollo Yy
crecimiento del mercado de estufas mejoradas.
En este momento, la Direccién Nacional de
Cambio Climéatico de MiAmbiente se encontraba

Sistematizacién de Experiencia VACP - F. Vida

en gestiones para la construcciéon de una NAMA
de Estufas Eficientes.

l
. Registro fotogrifico de Doiia Justa Nufiez, mujer
' quien participé en el disefio de la estufa Justa

|
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Al 2020, la PIEM+ cuenta con la representacion
de alrededor de 25 organizaciones del sector
gubernamental, cooperacion internacional,
ONG, empresa privada, academia y otros
actores clave con experiencia comprobada en el
sector de estufas mejoradas, asi mismo ha
logrado ampliar su cobertura a otras tecnologias
de coccién limpia.

Aunque la diseminacién de estufas mejoradas
lleva mas de 20 anos, existia muy poca
informacién sistematizada sobre la tematica en
el pais para construir una Estrategia Nacional
concreta que incluyera la opinidn y experiencia
de los multiples actores que participan en el
desarrollo del mercado y cadena de valor de las
estufas  mejoradas. La Plataforma
Interinstitucional fue el espacio donde se
identificaron los vacios de informacion
requeridos tanto para la construccién de la
ENAEM, la NAMA y ofras iniciativas entorno a
las estufas eficientes, que a su vez apoyarian el
desarrollo de la cadena de valor de las EM, asi
como para vincular las NDC relacionadas al
tema.
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El primer estudio realizado fue el Andlisis del Marco Juridico, Evidencias y Propuesta de Contenido de
una Estrategia Nacional para la adopcién de Eslufas Mejoradas, el cual dejé en evidencia la extensa
normativa en el tema de energla renovable y la no inclusién de las estufas mejoradas en dicha normativa,
identificando ademas los estudios a desarrollar para generar la informacién necesaria para la Estrategia
Nacional. Desde el 2017 al 2019 se desarrollaron un total de 10 estudios, 2 cartillas como versién popular
de 2 de los estudios, 2 historias de cambio y la ENAEM, tal como se muestra a continuacién:

(

L

e
2. Recopilacién y Andlisis de Documentos

Relevantes para Elaborar la NAMA de Estufas
Mejoradas.

1

~
4. Primera Medicién de la percepcion del grado

Energia Renovable - Eco fogones en Honduras.
\_

de Calidad y Accesibilidad de los servicios de

J

- -

6. Estudio del impacto de la exoneracion del
impuesto sobre venta a las estufas mejoradas y
el impuesto de importacién a las laminas y
otras partes importadas para la fabricaciéon de
estufas mejoradas en Honduras.

J
|
o . . )
8. Diagnéstico Socioeconémico y Ambiental
para una Estrategia Nacional para la Adopcién
de Estufas Mejoradas de Lefia en Honduras.
- i
|
E 10. Andlisis Costo / Beneficio para la
implementacién de una Estrategia Nacional
para la Adopcién de Estufas Mejoradas en
K Honduras (ENAEM). y

|

E- 1. Andlisis del Marco Juridico, Evidencias y A
Propuesta de Contenido de una Estrategia
Nacional para la Adopcién de Estufas
L Meioradas. J

|
3. Formato de la CMNUCC para bisqueda de
financiamiento para elaborar perfil de la NAMA
de estufas mejoradas.
7
- i
5. Medicién intermedia de la percepcién del
grado de la calidad y Accesibilidad de los
servicios de Energla Renovable —Ecofogones
en Honduras. Medicién final a llevarse a cabo a
finales del 2020.
\, l .
—
7. Estudio sobre enfoque de género en la
cadena de valor de estufas mejoradas.
% S
1
(
9. Factibilidad de provisién y comercializacién
de prototipos de lefia como fuente de energia
renovable para estufas mejoradas
R = 4
|
-
11. Cartilla del Marco legal de Estufas
mejoradas en Honduras.
= J
|
f 13. Historia de cambio sobre la Plataforma
interinstitucional: Aunan esfuerzos para
impulsar la adopcién de estufas mejoradas en
Honduras.
R

12. Cartilla sobre Enfoque de Género en la
Cadena de valor de Estufas Mejoradas.

4

1

i
14. Historia de cambio sobre la incidencia y la
ENAEM: La sociedad civil lleva tecnologias de
coccién mds limpia a los hogares hondurefios.

J

15. Estrategia Nacional para la Adopcién de
Estufas Mejoradas .
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La sistematizacion desde

la Fundacion Vida

Para Fundacién Vida el proceso de
sistematizacién consisti6 en obtener los
aprendizajes criticos de la experiencia en la
generacion y difusion de evidencias en procesos
de incidencia politica en temas de estufas
mejoradas en el marco del Programa Asociacién
Voz para el Cambio (VACP). Esta fue una tarea
exigente ya que se buscé comprender la
complejidad de los eventos segin las
condiciones, situaciones, resultados,
interpretaciones y relaciones de las acciones y
actores. Tuvimos la tarea de comprender y
extraer las ensefianzas para comunicarlas en
este documento.

Asumimos el concepto que nos ofrece Oscar
Jara Holliday, del Programa Latinoamericano de

Metodologia

S I PRI & e L R Y

La presente sistematizacién tuvo como:

El aporte que las evidencias y su
difusion tuvieron para la incidencia
en politicas pablicas de energia
renovable, con énfasis en estufas
mejoradas, durante el periodo
2017 al 2020

OBJETIVO

Apoyo a la Sistematizacion de experiencias del
Consejo de Educacion de Adultos de América
Latina, cuando afirma que la sistematizacién de
experiencias es; aquella interpretacion critica de
una o varias experiencias que, a partir de su
ordenamiento y reconstruccién, descubre o
explicita la l6gica del proceso vivido en ellas: los
diversos factores que intervinieron, cémo se
relacionaron entre si y por qué lo hicieron de ese
modo. La sistematizacién de experiencias
produce  conocimientos y  aprendizajes
significativos que posibilitan apropiarse de los
sentidos de las experiencias, comprenderias
tedricamente y orientarlas hacia el futuro con una
perspectiva transformadora.

Lo establecimos en el proceso de
construccion, validacion y difusion
de evidencias durante la
implementacion del Programa
Asoclacion Voz para el Cambio

Es compartir 1as lecciones

aprendidas en la creacion y difusion

de evidencias en el proceso de

incidencia

Sistematizacién de Experiencia VACP - F. Vida
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Este proceso inicié con un Taller de induccion
presencial en febrero del 2020, donde se
facilitaron los conceptos base de la
sistematizacion y sus pasos a seguir.

En dicho taller se realizé un ejercicio para
identificar el objeto de la sistematizacion,
preguntandonos (Qué experiencia queremos
sistematizar?

Taller de induccién presencial- febrero 2020

1

;
Para formular el objetivo de la sistematizacion
nos preguntamos, ¢ Para qué queremos hacer la
sistematizacion? mientras que para definir el eje
nos centramos en responder la siguiente
inquietud: ;Qué aspectos centrales de esas
experiencias nos interesa sistematizar?

Posteriormente, en una reunién bilateral con el
equipo asesor contratado por el SNV conformado
por Jests Garza, Bianca Martin y Sayda Tabora,
se reflexioné y se concretaron las respuestas a
las preguntas previas. Esto nos permitié precisar
la experiencia a sistematizar.

Este proceso de recuperacion histérica de la
experiencia, su reflexion e interpretacién critica
sobre las acciones de construccion, validacion, y
difusién de evidencias para la construccién de
una ENAEM vy la incidencia para su aprobacion,
se desarroll6 en coordinacion con el equipo
asesor del SNV Honduras, quienes colaboraron

Sistematizacién de Experiencla V4CP -~ F, Vida

10

en guiar la estructura, revisaron e hicieron
aportes en cada una de las etapas de la
construccibn de esta sistematizacion de
experiencias. Todo lo anterior de manera virtual,
al no ser posible las reuniones presenciales en
vitud de las restricciones que nos impuso la
pandemia del COVID 19.

Fundacion Vida, con el apoyo de los/as asesores
y el equipo del SNV/ V4CP, procedié6 a
reconstruir el proceso vivido con ayuda de tablas
que marcaron los hitos histéricos y sus
aprendizajes, esto permitié ordenar y clasificar la
informacién para analizarla, sintetizarla e
interpretarla de tal manera de llegar a
conclusiones, recomendaciones y lecciones
aprendidas. Se reflexioné en quienes fueron los
actores que participaron en este proceso, porqué
se realizaron esas acciones, para qué y como se
hicieron. Al mismo tiempo se reflexioné en lo
positivo y negativo de las acciones.

Se revisaron las ayudas memorias, historias de
cambio y los estudios segun cada uno de los
momentos importantes y se buscé contar con el
punto de vista de 11 de los actores involucrados
en este proceso para reforzar la importancia y
logros que tuvo el proceso de generar evidencias
y su socializacién, asi como recomendaciones
para futuras experiencias similares. Estas
revisiones permitieron identificar el aporte que las
evidencias y su difusién tuvieron para el proceso
de incidencia en energia renovable sobre la
experiencia de Fundacién Vida.

El proceso de sistematizacion tuvo duracién de 9
meses (febrero a octubre del 2020) periodo en el
cual se realizaron reuniones de asesoria y se
desarrollaron 3 talleres de seguimiento, via
virtual.
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Proceso de
Construccion y
Difusion de
Evidencias para
la Incidencia

<y e

Construccion de Evidencia

La construccidn de evidencia se llevd a cabo
desde el afo 2017 al 2019 y se concluye en el
2020 al contar con una b strategia Nacional para
la Adopaion de Estutas Mejoradas validada por la
Plataforma interingtitucional para el desarrollo de
la cadena de valor de Estulas Mejoradas y otras
tecnologias de coccion limpia; aprobada por el
Comité Técnico Interinstitucional de Cambio
Climatico (CTICC) y la Secretatia de
MiAmbiente.

En el 2017 en conjunto con la PIEM+ se identificd
qQue no todos los proyectos de implementacion de
eslufas mejoradas lograban que las personas
adoptaran y se beneficiaran de estas tecnologias
eficlentes para la coccidn de alimentos,
Igualmente, existian vacios de informacion para
construir la ENAEM y la NAMA, ambas
herramientas con objetivos compartidos como el
de contribuir con la reduccidn de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y reducic el
consumo de lefa por e uso de estufas

mejoradas.

Sistematizacion de Experiencia VACP - K, Vida

Fundackin Vida v Hemandad  de  Monduras
Ideraon v ejecutaon e procesos  Gue
permitieron el desairollo de or ealudion que ke
requenan contando para ello con equipos de
especialistag  contratados  por el Programa
AsOoracion Vor para el Cambio iderado por el
SNV, A estos estudion se les dio seguimiento
desde el Comité seguimiento formado por F.
VIDA, HDH, el SNV v especialintas de la PIEMe.
Todos los productos intermedios y finales eron
validados en lalleres con el restn de los
miembrog de la Plataforma lnteringtitucional,

El primer estudio realizado fue el Andlisia del
Marco Juridico, Evidenciag y Propuesta de
Contenido de una Estrategia Naclonal para la
Adopoion de Estufas Mejoradag, el cual permitid
identificar vacios de informackin requerndos para
construir esfuerzos naclonales como son la
NAMA vy la ENAEM. Asi como intercamblar
conocimientos que  permitiesen a  las
organizaciones identiticar las oportunidades de
mejora en la cadena de valor e incentivos en la
demanda de EM.

Era necesatio el desarollo de estudios que
evidenclaran sobre el marco legal en el que se
suscribiria una Estrategia Nacional para la
adopeion de estutas mejoradas, la situacion de la
cadena de valor de estufas mejoradas y la
participacidn de la mujer, efectos que tendria la
exoneracion de impuestos en la comercializacidn
y/o diseminacion de estufas mejoradas, contexto
soclal y amblental en el que se implementaria
una ENAEM, la factibilidad en la provision y
comercializacion de prototipos de lefa para
estufas mejoradas, y un andlisia costo beneficio
de implementar una ENAEM.
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Los pasos seguidos para el desarrollo de todos los estudios fueron:

1. Construccion y revisiéon de Términos de
Referencia (TdR) por Fundacién Vida,
Hermandad de Honduras, SNV y otros actores
clave y/o expertos tematicos de la PIEM+ para
su posterior difusién v publicacién en intemet. )

4. Seguimiento al equipo consultor por
Fundacién Vida, Hermandad de Honduras
durante el levantamiento de informacion en

\

5. Revisidn de los avances de los estudios
generados por el comité de seguimiento y la
Plataforma Interinstitucional

. ¥

&

8. Aprobacién de los estudios por el comité
técnico de seguimiento.

2. Conformacién de un comité de seguimiento
con los miembros mencionados anteriormente
para revision y evaluacion de propuestas
técnicas y financieras para contratacién de
consultor o eauipo consultor.

{
3. Revisién de metodologia e instrumentos de

investigacion por el comité de seguimiento y el

pleno de la Plataforma Interinstitucional.

6. Desarrollo de talleres de validacion de los
resultados de los estudios con la Plataforma
Interinstitucional.

7. Revisién de los borradores finales por el
comité técnico de seguimiento.

9. Socializacién del documento final de los
estudios con la Plataforma Interinstitucional.

Tal como se indica, se inicié con la Construccién
de Términos de Referencia. Las bases de estos
TdRs se construian con el equipo técnico de
Fundacién Vida y Hermandad de Honduras,
posteriormente, se revisaban y retroalimentaban
por parte del SNV Honduras y por su equipo
global. En muchos casos los TdRs eran
revisados con miembros de la Plataforma
Interinstitucional que dominaban el tema de
estudio. Los TdRs se publicaron como una guia
claray concreta de lo que se esperaba por cada
una de las consultorfas y estudios a desarrollar.
Los términos de referencia nos dieron la pauta
para asegurar el cumplimiento de los resultados,
fueron publicados en el boletin de empleos y la
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pagina web de RDS-HN y enviados por correo
electrénico a reconocidos profesionales
invitdndoles a participar y/o compartidos con
otros profesionales en su circulo que podrian
interesarse en desarrollar las consultorias;
solicitando que las propuestas técnicas y
econdmicas se enviaran por correo electrénico o
se presentaran en fisico por parte de los
interesados.

Para la revisién, evaluacion y seleccién de

propuestas técnicas y financieras, se
organizaron comités de seguimiento
conformados por las Fundacion Vida,

Hermandad de Honduras y SNV. Cuando se
requeria se invitaba a integrantes de la
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piataforma quienes aportaban para tomar la
mejor decision. Se elaboraba y firmaba un acta
de resolucidn para la contratacion del equipo con
mayor valoracidn segun el formato establecido
por el comité de seguimiento. Las propuestas se
valoraron de forma imparcial y transparente,
revisando si las mismas cumplian con los
objetivos, alcance, metodologia y cronograma de
actwidades claros y realistas, al mismo tiempo
valorando los perfiles profesionales segin su
experiencia general y especifica en el
cumplimiento de los TDRs. Se seleccionaban los
equipos consultores mas calificados para la
generacion de los productos y que pudieran dar
fe de la calidad de estos. Muchos de los
consultores seleccionados, a pesar de haber
concluido con la generacién de los estudios,
contindan participando en la Plataforma

Interinstitucional, lo que permite dar seguimiento
a las iniciativas sobre experiencias en estudios

Reunién participativos de la Pl para revision de

 metodologia e instrumentos de investigacién
mdee exoneracién de impuestos

En talleres participativos con la PIEM+ se
socializaba cada nuevo estudio a llevarse a cabo
y ahi mismo se revisaba la metodologia e
instrumentos de investigacién para contar con la
retroalimentacion de los miembros. Los aportes y
orientaciones por parte de los miembros de la
PIEM+ fueron fundamentales para contar con un
documento sélido al final. Esto permitia identificar
orientaciones en la metodologia, identificaciéon de
muestras para aplicacion de encuestas,
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facilidades logisticas necesarias, asi como el
acompanamiento de ciertos actores en el
levantamiento de informacién en campo.
Ejemplo: DNCC para convocatoria de entrevistas
con actores gubernamentales, Fundacién Vida,
HdH, AHDESA, y Proyecto Mirador para
seleccion de muestras nacionales y contactos
con la poblacién usuaria de estufas mejoradas,
organizaciones de base, actores relevantes,
entre otros. Al incorporarse estos aportes en las
metodologias e instrumentos de investigacion,
debian ser aprobados por el comité de
seguimiento y asi comenzar con el levantamiento
de informacién.

Fundacién Vida y HdH brindaron seguimiento en
campo durante el levantamiento de informacién y
desarrollo de los estudios. Esto permitié que se
empoderaran sobre la evidencia recolectada, al
mismo tiempo guiar a los equipos consultores y
servir como un control a la calidad y desarrollo de
los estudios. Esto, ademas, permitia establecer
confianza entre los entrevistadores y las
personas consultadas. También apoyaron
técnicamente en revisiones preliminares de los
estudios, apoyo en levantamiento de encuestas,
entrevistas, solicitud de informacidon a
instituciones, facilitacion de informacién,

preparacion de talleres con la PIEM+, grupos
focales con poblacién usuaria de estufas
mejoradas y coordinacion de reuniones del
comité de seguimiento. A nivel administrativo, se
contribuyé en la revision de acuerdos segun
TdRs, propuestas técnicas y contratacion,

~ Grupo focal con poblacién usuaria de estufas
mejoradas
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tramitacion de pagos y cierres de contratos. Todo
lo anterior fue posible debido a que las OSC
contaban con enlaces técnicos que facilitaron la
ejecucién de estas actividades.

Acompaiiamiento durante aplicaciénde 3
~ encuestas para estudio de variablesde
- adopcién de EM- Anexo ENAEM

o |

Para las presentaciones de avances de los
estudios generados y talleres de construccion
para completar informacién, se invitaba a los
miembros de la plataforma interinstitucional y a
actores quienes fueron entrevistados o visitados
durante el levantamiento de informacion en
campo. Esto comprendid la preparacion logistica
y metodolégica por parte de las OSC, miembros
del comité de seguimiento y los consultores para
definir objetivos, agendas e invitados. Para
recolectar informacién adicional en los talleres,
los consultores utilizaban metodologias como:
Andlisis de involucrados, andlisis FODA, Anélisis
PIL, uso de paledgrafos, cartillas, entre otros. El
contar con actores clave en estos talleres
permitia asegurar que la informacién se validara
desde su experiencia. Una desventaja era que no
siempre se lograba la participacion de los
mismos actores. Sin embargo, el desarrollo de
estos talleres permitié que un mayor nimero de
organizaciones de los distintos sectores se
involucraran en la construccién de los estudios y
la Plataforma se fuera fortaleciendo. Como fue el
caso de instituciones 0 unidades
gubernamentales que fueron acercandose de
esta manera a la PIEM+, como fue ICF,
Secretarfa de Energia, Secretarfa de Salud o
CESCCO. Era fundamental que estos y otros
actores se involucraran en esta iniciativa ya que
tienen un papel importante en la Estrategia
Nacional, como ser en acciones de monitoreo y
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seguimiento de los impactos como ejecutores de
acciones en la cadena de valor de estufas
mejoradas y otras.

; Taller de construccién participativa durante
~ Estudio de Diagndstico Socioeconémico y |
Ambiental para una ENAEM

- LS e |
t 2 s, : 1

| T

Igualmente, para los eventos de presentacion de
borradores finales y validacién de resultados de
los estudios, se requeria de preparacion logistica
y metodoldgica por parte de las OSC, miembros
del comité de seguimiento y consultores. Estos
eventos eran cruciales para definir la ruta critica
de cada uno de los estudios. Los actores de la
PIEM+ validaban los hallazgos y conclusiones de
los estudios. Estos abiertamente podian hacer
comentarios y sugerencia a los mismos.
Lograban conocer mas sobre la cadena de valor
de estufas mejoradas y los aspectos para su
adopcién. Los espacios de discusién permitian
que los actores intercambiaran experiencias
entre si. Particularmente para las instituciones
gubernamentales, estos espacios le facilitaban el
didlogo y discusion respecto al tema entre ellas
mismas, siendo una facilidad que antes no
tenian. Los espacios de discusién eran abiertos
y dinamicos sin sesgos politicos, religiosos o de
otra indole. A pesar del riguroso proceso de
revision previa, los resultados de los estudios no
fueron igual de concretos como para conocer su
vinculacién e impacto con otras acciones del
pais. En estos casos, los talleres de la PIEM+
podian prolongarse mas de lo esperado si los
miembros tenian varias observaciones las cuales
tenian que aclararse. En los casos en que no se
lograran consensos y acuerdos inmediatos, se
realizaban mas talleres de validacion.

Se desarrollaban talleres de socializacion y
validacion final para que los miembros de la
Plataforma Interinstitucional conocieran si sus

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

observaciones fueron incorporadas y al mismo
tiempo pudieran hacer comentarios finales para
que fueran agregados en los estudios. La
mayoria de los actores de la PIEM+ validaron los
estudios considerandolos actualizados y de alta
calidad para ser utilizados como referentes en la
tematica. Fue muy importante el involucramiento
que tenian los actores de gobiemo ya que se
empoderaban sobre los resultados de estos y
consideraban a la PIEM+ como un apoyo técnico
para el gobiemo. La informacién generada por
los estudios permitié aclarar en mayor medida
elementos de contexto para los futuros esfuerzos
nacionales sobre la tematica. Esto permitié que
las OSC como la PIEM+ fueran referentes
tematicos y facilitadores de estudios cientificos.

‘  Taller de validacion de estudio de enfoque de
: nén«ombademdevalordom -

Finalmente, los estudios eran aprobados por el
comité técnico de seguimiento al revisar si los
Gitimos comentarios fueron incluidos y si los
mismos se ajustaban en forma y fondo. Esto
permitia asegurarse que toda la informacién
discutida fuera incorporada y se contara con un
documento estructurado y listo para publicar y
compartir. Lo anterior, posicioné a las OSC como
referentes tematicos y que fueran invitadas a
apoyar en eventos y reuniones de discusion
sobre el tema en espacios académicos y
gubernamentales.

Los estudios reflejaron la necesidad y pertinencia
de generar una ENAEM. Estos sirvieron como
base para la construccion de esta y otros
instrumentos como la NAMA. Fortalecieron
capacidades nacionales en cuanto a
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conocimientos y dominio tematico e identificaron
la necesidad de generar mayor investigacion y la
importancia de contar con mayor evidencia
cientifica en el tema. Asl como, reflejaron la poca
coordinacion y estructura de las autoridades del
Estado en esta tematica.

La construccién de la ENAEM fue como otro
estudio, siguid todas las pautas de construccién
establecidas por el programa V4CP. Eso sl, con
mayores esfuerzos de validacion, revisién y
socializacién por su importancia. Conté con un
acomparniamiento asesoria legal permanente y la
constante retroalimentacién de la DNCC de
MiAmbiente. La ENAEM se enriquecié con
levantamiento de informacién en campo para
conocer variables de adopcion de EM vy
entrevistas a actores clave miembros y no
miembros de la PIEM+.

i - Presentacion de avances de la ENAEM

L - & .

DS |

Los avances en los resultados y hallazgos para
la ENAEM fueron socializados en talleres de
discusion con la Plataforma Interinstitucional. Se
destaca particularmente el taller de socializacion
y validacion de avances realizado en diciembre
del 2019 donde se presentd la estructura
preliminar de la ENAEM, resumen de los estudios
generados por V4CP que fueron utilizados como
base de la ENAEM y descripcién de sus lineas
estratégicas, el cual sirvid para que los actores
hicieran observaciones y se llevaran a cabo
eventos de construccion y validacién posteriores
hasta obtener el producto final validado en mayo
del 2020. En su fase final de validacién tuvo que
llevarse a cabo con reuniones con el comité de
seguimiento y talleres virtuales de socializacién,
debido a las condiciones de contexto donde se
tomaron medidas sanitarias de distanciamiento
social por la pandemia del COVID 19.
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Difusiéon de los estudios

Los resultados de algunos estudios pudieron
compartirse en otras investigaciones y eventos.
Los cuales se nombran a continuacién seguin
orden cronoldgico:

Los resultados del Estudio de Enfoque de
Género en la Cadena de Valor de Estufas
Mejoradas sirvieron de referencia durante la
Formulacién del Diagnéstico Rapido de Acceso a
la Energia (HEART) de la Organizacién Mundial
de la Salud en el afio 2018. El diagndstico
HEART ofrece un panorama general, sin
reemplazar una evaluacién econémica detallada,
de la situacion actual del acceso a la energia en
los hogares y su asociaciéon con la salud,
identifica a los principales actores involucrados y
sirve de apoyo a la cooperacion intersectorial.
Participar en dicho proceso permitié conocer a
otros actores que posteriormente serian
entrevistados y acompaiarian en las iniciativas
de la Plataforma Interinstitucional. Procesos
como este, permitié posicionar y visibilizar que
Fundacién Vida, el VACP y la PIEM+ como
actores quienes cuentan con informacion

actualizada y especifica en temas relevantes
como ser el enfoque de género y desemperio de
estufas mejoradas.

El estudio de enfoque de género fue presentado
en el dia Internacional de la Calidad del Aire,
evento desarrollado por la OPS y CESCCO/
MiAmbiente. Esto permiti6 que el programa
VACP se diera a conocer ante un publico méas
amplio y mostrar que se maneja informacion
actualizada sobre estufas mejoradas y sobre las
acciones que se estan desarrollando en este
sector. Los resultados del estudio son relevantes
para otros actores y permitié ampliar y mejorar la
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relacién con la Secretaria de Salud, CESCCO y
la Universidad Pedagdgica.

Participacién en el 3er Foro regional RLCCL

B S e

Otro evento importante fue durante el Tercer
Foro Regional de Estufas Mejoradas, llevado a
cabo en Zamorano en el 2019. En dicho evento
se presenté un resumen sobre la creacion y
evolucién de la plataforma al igual que se
presentaron los  estudios: Diagnéstico
Socioeconémico y Ambiental para Ila
implementacién de una ENAEM, Estudio sobre la
Exoneracién de Impuestos de Estufas
Mejoradas, y en poster cientifico, el Estudio de
Enfoque de Género en la Cadena de Valor de
Estufas Mejoradas. Se lograron dar a conocer los
estudios generados por el programa a un publico
amplio a nivel internacional y se logré posicionar
a Fundacién Vida, Hermandad de Honduras,
SNV, y la Plataforma Interinstitucional como
referentes en la tematica de estufas mejoradas a
nivel nacional. No era esperado en ese momento
que Honduras contard con tanta informacion
documentada sobre las estufas mejoradas.

Se llevd a cabo el Simposio- de  Estufas
Mejoradas y Biomasa: Binomio clave para
impulsar negocios inclusivos en Honduras. . El
Simposio tuvo el propésito de - divulgar y
promover la discusién de conocimientos sobre
estufas mejoradas y biomasa con el fin de crear
sinergias que contribuyan con la articulacién de
esfuerzos entre las instancias"- privadas,
gubernamentales y académicas ‘' para Ia
generacién de politicas puiblicas inclusivas en
Honduras. ‘Fue' un evento - promovido por
Fundacién Vida, Hermandad de Honduras y SNV
en el marco del programa V4CP con el apoyo de
CURLA-UNAH, esto permitié estructurar una
agenda sdlida con contenido cientifico para dar a
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conocer e intercambiar  conocimientos
relacionados a las estufas mejoradas y biomasa.
Lo antenor, faciitd el reconocimiento del
programa y relacionamiento con nuevos actores
y alianzas, que hicieron que nuevos actores se
interesaran en los estudios e iniciativas del
programa V4CP. Al llevarse a cabo el evento en
una institucidn académica permitidé que
estudiantes adquirieran conocimientos sobre la
lematica. Durante el evento, se montd una
exhibicidn de diferentes tipos de estufas
mejoradas por lo que los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer diferentes modelos, sus
beneficios y su uso. Sin embargo, las gestiones
organizativas y logisticas requirieron de mayor
esfuerzo por la distancia en que se encontraba la
universidad.

Un evento relevante en el 2019 fue la
contribucién de la Plataforma Interinstitucional en
la Reunién Centroamericana de Expertos en la
Universalizacion de Acceso a Combustibles
Modemnos para Coccién en los paises del SICA
al cual se acomparné como brazo técnico a las
secretarias de Estado para realizar la
presentacion de pais en los avances en el uso de
estufas mejoradas y la reduccién del uso de lefia.
Para preparar la presentacién se hizo uso de los
estudios generados por el programa V4CP en
ese momento, asl como con la informacién que
contaba cada una de las instituciones. Fue un
trabajo coordinado y complementario entre
instituciones gubernamentales, cooperacién
intemacional y sociedad civil, que permitié
mostrar que Honduras estaba trabajando

coordinadamente en esfuerzos nacionales para
la reduccién del consumo de lefia
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Presentacién de Honduras sobre avancesenla
reduccién del uso de lefia, facilitada por |
representantes de: ICF, SEN, SESALy la PIEM+ |

i en evento del SICA
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Por otro lado, en el mismo afio se llevé a cabo un
evento de Socializacion con alcaldias y

cooperativas  agroforestales del Estudio
“Provisién y comercializacién de prototipos de
lefia para estufas mejoradas”, evento
desarrollado con la colaboracién del

Departamento de Forestaria Comunitaria del ICF
y en las instalaciones de MiAmbiente+. El ICF
como autoridad nacional en el manejo del bosque
y aliado en el tema es un vehiculo para trabajar
de forma coordinada con cooperativas
agroforestales y apoyarles en generaciéon de
negocios verdes entre estos sistemas
agroforestales, cultivos energéticos o aprovechar
subproductos del bosque como lefia. Esto
ayudaria como alternativas sostenibles en la
obtencién de la lefia. Muchos de los participantes
desconocian que existian diferentes modelos de
estufas mejoradas y como estas funcionaban
para ahorrar lefa, las mismas se tuvieron en
exhibicién donde se prepard el almuerzo, siendo
un atractivo méas del evento.
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Evento: "Desafios en el acceso a energia y sus
implicaciones en la seguridad alimentaria® fue un
evento desarrollado para lanzar la construccion
de la Estrategia Nacional de Estufas Mejoradas y
posicionarla como una necesidad en las politicas
publicas nacionales para el acceso a energia en
los hogares. Dicho evento organizado por V4CP
y la DNCC, logré la representatividad de
multiples actores involucrados para que
conocieran el alcance y brindaran insumos para
la Estrategia Nacional para la adopcién de
estufas mejoradas (ENAEM). Con este evento se
hizo publico los esfuerzos de coordinacién para
la construccion de la ENAEM. Se contd con la
participacion de distintos actores nacionales
relacionados al tema y la cobertura de medios de
comunicacion.

WV
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Evento "Desafios en el acceso a energia y sus ‘
“implicaciones en la SAN” N
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Posteriormente, Fundacion Vida y el Programa
VACP, fueron invitados para dar una
presentacion en el Primer Foro de Biomasa.
Evento desarrollado por ICF, UNACIFOR, AHER,
INCAL y ANASILH. Se realizé una presentacion
sobre: Situacién Actual y Proyeccién del
Aprovechamiento de la Biomasa a Nivel
Doméstico y Comercial, dicha presentacion se
hizo sobre la base de los estudios generados por
VACP, principaimente de los estudios de los
prototipos de lefia y del andlisis costo beneficio,
asi mismo se utiliz6 informacién generada por
Fundacién Vida en el marco de PROFOGONES.
El pais cuenta con poca informacién sobre el
aprovechamiento de biomasa a nivel doméstico,
lo que permitié que VACP fuera portadora de la
voz de esta poblacion en el foro y reflejar que
también deben de considerarse en las politicas
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nacionales que se desarrollen para generacién
de biomasa.

Participacion en el Primer Foro de Biomasa

Por la experiencia en el tema de estufas
mejoradas y la generacién de estudios en el
marco del programa V4CP, Fundacién Vida y
Hermandad de Honduras fueron invitados, en
abril del 2020, a formar parte del grupo de apoyo
para la construccion de la Nota Concepto de la
NAMA de estufas mejoradas. Los estudios
igualmente fueron utilizados como referencia en
la construccién de este importante instrumento
nacional liderado por la DNCC, financiado por el
BID y facilitada por el SNV.

Eventodesodaliuddn virtual de [a ENAEM
anteelplenodelaPl <.\

NSRS LS SR Simcal

En mayo del 2020, se llevd a cabo el evento de
Presentacion y Socializacion con la Plataforma
Interinstitucional del documento final de la
ENAEM. El evento fue organizado en conjunto
con MiAmbiente+ y la DNCC, a pesar del
contexto de pandemia a nivel mundial,
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participaron la mayor parte de las organizaciones
que apoyaron en alguin momento en la
construccion de la ENAEM. Los participantes
manifestaron estar satisfechos con el producto
final y orgullosos de formar parte de dicho
proceso. La DNCC reconoce a la ENAEM como
un producto al cual se le debe dar continuidad y
someterio a discusion entre los ministros para su
aprobacién. Con esto el pais cuenta con un
marco estratégico para abordar la distribucion y
adopcion de estufas mejoradas.

En el contexto de la pandemia, la ENAEM se ha
socializado en espacios virtuales de interés como
son los colegios de profesionales entre estos: el
Colegio de Ingenieros Ambientales (CIAH) y el
Colegio de Profesionales Forestales de
Honduras (COLPROFORH), asi mismo
presentada con la Universidad Nacional de
Ciencias Forestales (UNACIFOR) y se han
compartido estudios segun solicitud, como fue el
caso del Estudio de Enfoque de Género en la
Cadena de Valor de Estufas Mejoradas que fue
solicitado por el BID para ser utilizado como
referencia en el disefio de un proyecto de energia
renovable con buenas practicas de equidad de
género. Eventos que han sido de mucha

relevancia para dar a conocer, compartir los
conocimientos y generar discusion sobre el tema
de estufas mejoradas.

Igualmente, en septiembre del 2020 se logré
concretar la presentaciéon y discusiéon para la
aprobacion de la ENAEM con el pleno del Comité
Técnico Interinstitucional para el Cambio
Climatico, evento desarrollado por MiAmbiente
en coordinacién con la Direccién Nacional de
Cambio Climético y el programa V4CP. Siendo
este un gran paso en la ruta para la aprobacién e
implementacién de la ENAEM en el pals.

Por otro lado, para todos los estudios se
generaron resimenes ejecutivos y se
desarrollaron dos cartillas como versiones
populares, una para el marco juridico y la otra
para el estudio de enfoque de género, brochures,
afiches, spots radiales, videos de la ENAEM,
siendo instrumentos han faciltado que la
informacién se comparta en varios espacios y
llegue a usuarios y organizaciones locales que
trabajan con estufas mejoradas, como fue en un
evento de capacitacion y socializacién de estos
productos con radios comunitarias del occidente
del pais.
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Lecciones aprendidas

Generacién de evidencia

1. La construccién de TdRs de forma participativa para la generacion de estudios, permiti6 empoderar a
todos los actores del sector publico y privado involucrados, cuya participacién es de suma importancia
para que puedan conocer mas sobre la temética e incidir en base a evidencia de la cual han sido
participes.

2. La revision de los TdR por expertos teméticos permitio tener claridad de lo que se investigaria y eso se
reflejé en la rigurosidad de los estudios realizados.

3. La estrategia de difusién de los TdRs y el motivar a los consultores nacionales a realizar los estudios
nos demostré que en el pais hay personas calificadas y con buenos perfiles, lo que aseguro productos
de calidad.

4. Para la construccién de evidencia, tener un liderazgo claro con una hoja de ruta fue crucial para culminar
con las metas propuestas en tiempo y forma.

5. La coordinacién interinstitucional permite con mayor facilidad identificar vacios de informacién, definir
qué estudiar, claridad con los objetivos, ampliar conocimientos de contexto, y mejorar las metodologias
para cubrir méas vacios de informacion.

6. Implementar el seguimiento y acompafiamiento durante todas las etapas de construccion de los
estudios, fue una medida efectiva de control de calidad y empoderamiento institucional.

7. El realizar procesos de consulta con poblacién usuaria de estufas mejoradas, organizaciones de base
e involucrar a todos los actores relacionados a la temética fortaleci6 la validacion de los resultados de

los estudios generados.

8. Impulsar espacios de devolucién de resultados con la Plataforma Interinstitucional creé un clima de
confianza y posiciona a las instituciones que acompaiian en los estudios.

9. La socializacién de estudios con actores involucrados en la temética permite orientar a los consultores
a obtener aportes y conclusiones mas acertadas para la investigacion. ‘

10.La construccién participativa de estudios permite que se fortalezcan capacidades nacionales en cuanto
a conocimiento de contexto e identificacion de actividades requeridas para el desarrollo del sector de

estufas mejoradas segun las funciones de cada uno de los actores involucrados.

11.La sinergia con los actores gubernamentales permite identificar vacios de informacién no solo en
iniciativas a nivel nacional si no regional e internacional para cumplimiento de compromisos como pais.

Sistematizacién de Experiencia VACP - F. Vida 20

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

12. El crear comités de seguimiento con actores con experiencia fue fundamental para asegurar que los
estudios cumplieran en forma y fondo con lo requerido, asegurando su rigurosidad.

Difusion de conocimientos

1. El participar en eventos de difusién permite que las organizaciones, la plataforma interinstitucional y el
programa V4CP se posicionen como actores clave que manejan informacién actualizada sobre la
tematica.

2. Las sinergias entre el gobierno, cooperacién internacional, academia, sociedad civil y empresas
privadas pueden generar espacios de actuacion conjunta donde se aprovecha la experiencia de cada
actor y sirve como un brazo técnico para la construccion de politicas publicas realistas y aplicables en
el pais.

3. El realizar eventos teérico-practicos, como las exhibiciones de las estufas mejoradas, permite afianzar
mejor los conocimientos y reflexionar sobre la problematica en torno al tema.

|
1
'
|
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Conclusiones

——— . ~- - - e e T p—

Generacién de evidencia

1. Témminos de referencia claros permitirdn claridad al contratante como al equipo consultor para llevar
a cabo estudios con éxito.

2. El pais contaba con informacién generalmente dispersa y no debidamente documentada, ahora se
cuenta con estudios como base de informacién sobre el contexto nacional y que fundamentan la
generacion de politicas en base a experiencias.

3. La construccién coordinada y participativa de los estudios permite cubrir los vacios con informacién
de calidad que facilitaron la construccién de la ENAEM y apoyaran en la construccién de otras
iniciativas como la NAMA.

4. La comunicacion fluida y flexible entre el contratante y el consultor/ equipo consultor permite avanzar
en estudios concretos y validos.

5. La validacién de la informacion con actores claves y su compromiso en la construccion de los estudios
fue fundamental para lograr productos con evidencia amplia.

6. La experiencia y capacidad técnica previa permite tener elementos claves para el seguimiento y
validacion de la informacién desarrollada en los estudios.

7. Los estudios deben tener objetivos claros en funcién de lo que se quiere hacer con la informacién
para que posteriormente impulsen acciones practicas.

8. Desarrollar talleres en espacios atractivos, con metodologias dindmicas y participativas permite que
més actores se motiven a participar y se logre contar con insumos mas amplios y mas actores se
afiancen con las tematicas discutidas. SRRy

9. Para alcanzar la propuesta de ENAEM satisfactoria, fue importante la colaboracién interinstitucional
y el monitoreo constante del comité de seguimiento creado para ese fin, asi como la apertura del
-equipo consultor para escuchar aportes, comentarios y observaciones.

10. La construccién y validacion de la propuesta de ENAEM es resultado de un prooesb participativo con
consultas a personas usuarias de estufas mejoradas, organizaciones de sociedad civil, academia,

cooperacion internacional, sector privado e instancias del gobierno relacionadas a la tematica e
involucradas en la cadena de valor de estufas mejoradas.
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Difusion de evidencias

La generacién de evidencias no lograra ser efectiva ni promovera cambios si sus aportes no llegan
hasta los tomadores de decision.

Los espacios de difusiéon generan espontaneamente alianzas y facilitan la coordinacién de acciones en
comun.

La fundamentacion de las politicas publicas es desactualizada o desfasada y esto afecta para que se
tomen las mejores decisiones para solventar las problematicas del contexto.

Participar difundiendo estudios realizados en eventos relacionados a los temas que trabajamos,
permitié llegar a mas actores y ampliando su alcance a mas alla de la Plataforma Interinstitucional.

La ENAEM, como una propuesta validada con actores técnicos, sociales y entidades gubernamentales,
constituye un instrumento soélido para la incidencia politica.
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Recomendaciones
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Generacion de evidencia

1. Los Téminos de Referencia deben ser revisados por expertos teméaticos para reflejar con claridad los
productos esperados de cada estudio.

2. En procesos de incidencia y para lograr empoderar entidades estatales, es de suma importancia
incorporar actores del gobierno desde la construccién de TdRs para la generacion de estudios.

3. Existen consultores nacionales con las cualidades y perfiles requeridos para generar ciencia y estudios
de calidad y de competencia interacional. Lo importante es saber difundir apropiadamente los TdRs para
motivarles a participar.

4. Es importante continuar involucrando a multiples actores con experiencia desde el desarrollo de los
Téminos de Referencia hasta la validacién de la version final de los estudios.

5. Los consultores deben estar abiertos a cambiar el rumbo o metodologias en las investigaciones para
reflejar la informacion necesaria y cubrir los vacios que realmente se tienen para impacto nacional.

6. Para generar estudios de calidad es importante realizar procesos de consulta a nivel local y facilitar
espacios de confianza para socializar y discutir los hallazgos entre los distintos sectores: gobiemo,
sociedad civil, cooperacion internacional, academia y el sector privado.

7. Para cada investigacion se debe de contar con un comité de seguimiento especializado/ ad hoc para
asegurar que los estudios cumplan con los objetivos y alcance en forma y fondo.

8. Es importante vincular los estudios nacionales con estudios identificados a nivel regional e internacional
y asi incidir en la agenda nacional, regional e internacional.

9. Se recomienda desarrollar investigaciones con participacion de otras instituciones para ampliar las
muestras de informacién de campo, que sirvan para actualizar estudios previos y permita afianzar la
informacion en el desarrollo de acciones futuras.

10. Cuando los actores gubemamentales toman en cuenta las opiniones de los actores con experiencia para
tomar decisiones informadas, evitan duplicidad de esfuerzos y logran mayor eficiencia en la ejecucién de

recursos.

11.El tema de las estufas mejoradas se debe vincular el tema de biomasa para encontrar soluciones
conjuntas a las problematicas.

12. Es necesario generar espacios fisicos y virtuales para compartir y discutir sobre el tema en particular.

13.Las OSC deben contribuir, como entidades especializadas, a realizar estudios técnicos en coordinacion
de todos los actores posibles, que llenen los vacios de informacién en temas relevantes como el acceso
a la energlia en funcién de las necesidades de las poblaciones vulnerables.
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Ditusion de evidencias

! Contar con estrategias de difusion para que los conocimientos de las investigaciones lleguen a los
tomadores de decisiones y motiven los cambios deseados.

2. Disponer de resimenes ejecutivos de los estudios para compartir la informacién relevante con
tomadores de decision a nivel gubernamental, tanto en el 4mbito nacional como municipal.
Contar con una plataforma o portal virtual accesible para descargar los estudios.

3 Mapeaf eventos relacionados con el tema de estufas mejoradas y biomasa para ser incluidos en las
actividades programadas y aprovechar estos espacios para difundir los conocimientos.

4. Los espacios de difusién contribuyen y deben aprovecharse para generar nuevas alianzas y coordinar
acciones en comun,

5. Desarrollar eventos de socializacion o reuniones bilaterales con tomadores de decisién para lograr la
incidencia esperada.

6. Desarrollar versiones populares de los estudios, con lenguaje menos complejo e ilustradas que
permitan que la informacion sea de facil comprension para personas de las bases comunitarias y
usuarios de estufas mejoradas. Asi como se debe de aprovechar varios medios de difusién como ser
radios comunitarias, telenovelas o teatro.

7. Generar espacios para intercambio de conocimientos. Estos eventos pueden tener mayor impacto y
alcance si involucra a la academia y al gobierno.

8. Involucrar a actores gubernamentales contribuye a un mayor alcance de la convocatoria a nivel
nacional, regional o local y permitiran conocer su contribucién con politicas publicas.

9. Involucrar a la academia permite que los conocimientos lleguen a futuros profesionales. Al mismo
tiempo se aprovecha su experiencia en montaje de eventos similares, permite desarrollar agendas méas
atractivas, dar seguimiento asegurando la convocatoria y facilitar futuros eventos similares.

10.Difundir los estudios con propoésitos de informacion e incidencia en publicos meta para generar acciones
conjuntas que aborden las problematicas identificadas en los estudios desarrollados y dar el
seguimiento apropiado para su realizacion.

11.Formar comisiones operativas en la organizacién de eventos de difusién para garantizar se desarrollen
las agendas con éxito, se cumpla con los objetivos de los eventos, la informacion llegue a publicos
amplios y sea eficiente el uso de los recursos financieros.

Sistematizacién de Experiencla V4CP - F, Vida 25

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Citas bibliograficas

- P e ® S . S

1. Jara Holliday, Oscar, Fundacién Vida y Hermandad de Honduras, 2018-2020. Ayudas memorias/
minutas de reuniones y eventos desarrollados en el marco del Programa Asociacién Voz para El

Cambio V4ACP.

2. Buitrago J. M. 2017. Medicioén de la percepcion del grado de calidad y accesibilidad de los servicios
de ER-Ecofogones: Programa Asociacién Voz para el Cambio V4CP/SNV. Hermandad de Honduras

y Fundacién Vida.

3. Buitrago J.M. 2018. Historia de Cambio: Aunan esfuerzos para impulsar la adopcién de estufas
mejoradas en Honduras. Plataforma Interinstitucional para el Desarrollo de la Cadena de Valor de
Estufas Mejoradas. Programa Asociacién Voz para el Cambio VACP/SNV.

4. Castilla M., Valladares L. 2018. Enfoque de género en la cadena de valor de las EM: Programa
Asociacién Voz para el Cambio V4CP/SNV. Hermandad de Honduras y Fundacién Vida.

5. Castro M., Castilla M., Valladares L. 2018. Diagndstico Socioecondmico y Ambiental: Programa
Asociacién Voz para el Cambio VACP/SNV. Hermandad de Honduras y Fundacién Vida.

6. Castro M. 2017. Perfil de la NAMA para Estufas Mejoradas: Programa Asociacién Voz para el Cambio
VA4CP/SNV. Hermandad de Honduras y Fundacién Vida.

7. Flores W, Paredes G, Castro C. 2017. Analisis del Marco Juridico, evidencias y propuesta de
contenido de una Estrategia Nacional para la Adopcién de Estufas Mejoradas: Programa Asociacion
Voz para el Cambio V4CP/SNV. Hermandad de Honduras y Fundacion Vida.

8. Norma OHN 97001:2017 Estufas mejoradas — Requisitos y métodos de ensayo para la clasificacion
y categorizacion

9. Pino H.N., Flores W., Bustamante B. 2019. Anélisis Costo Beneficio para la implementacion de una
ENAEM: Programa Asociacién Voz para el Cambio V4CP/SNV. Hermandad de Honduras y Fundacién
Vida.

10. Pino H. N., Bustamante B., Canales A. 2017. Estudio de impacto de la exoneracién de impuestos
sobre venta a las estufas mejoradas y el impuesto de importacién a las laminas y otras partes
importadas para la fabricacién de estufas mejoradas en Honduras: Programa Asociacién Voz para el

Cambio V4CP/SNV. Hermandad de Honduras y Fundacién Vida.

11. Pino H.N., Flores W., Bustamante B. 2019. Andlisis Costo Beneficio para la implementacién de una
ENAEM: Programa Asociacién Voz para el Cambio V4CP/SNV. Hermandad de Honduras y Fundacion

Vida.

12. Russel, G., & Lucky, M. 2019. Factibilidad de provisién y comercializacién de prototipos de lefia como
fuente de energia renovable para estufas mejoradas. 84p. Programa Asociacién Voz para el Cambio
VA4CP/SNV. Fundacién Vida y Hermandad de Honduras.

Sistematizacion de Experiencia VACP - F. Vida 26

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

13.

14.

18,

16.

17.

18.

19.

20.

Anexos

S——

SNV, 2019. Andlisis de Contexto. Programa Asociacién Voz para el Cambio V4CP.ND. Orientaciones
tedrico-practico para la sistematizacion de experiencias. Centro de estudios y publicaciones Alforja,
San José, Costa Rica.

SCGG/UTSAN, 2018. Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de largo plazo (PSAN)
y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN): PYENSAN 2030

Universidad de Costa Rica, 2019. Sistematizacidn de experiencias de la accién social.

FOPRIDEH, 2018. Plan de incidencia politica institucional.

Programa V4CP, 2018. Aportes a la propuesta de politica y estrategia de seguridad alimentaria y
nutricional 2018-2030 Una mirada desde las organizaciones de sociedad civil participantes en el
programa Asociacion Voz Para el Cambio y otras organizaciones y espacios afines.

V4CP, 2019. Historia de Cambio: Aunan esfuerzos para impulsar la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Honduras.

VA4CP/SNV, 2018. Perfiles Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

FOPRIDEH, 2017. Informe anual de actividades V4CP.

e e S B T el B e A e A . e e S e s W s M et b R TR TITY

Tabla 1. Listado de personas entrevistadas

2 ; - o] Institucion

1 | Daisy Avila SNV

2 Margorie Meza SNV

3 Julio Carcamo Fundacién Vida

4 Marvin Lépez Fundacion Vida

5 Mili Cortés Fundacién Vida

6 | Jorge Chi Ham SEN

7 Roberto Aparicio MiAmbiente+

8 Victoria Cortés Zamorano

9 Wilfredo Flores UNITEC

10 | Mirza Castro Consultora independiente

11 | Javier Gutiérrez INCAL
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